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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST

› LOCALISATION DE L’OUVRAGE CONCERNE PAR LES TRAVAUX :

Localisation des travaux : 
› Port départemental de Courseulles sur Mer

› Bassin Joinville

› Quai Ouest (300ml)

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET



TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
› NATURE DE L’OUVRAGE :

Perré section 2 Quai section 1Quai section 5

Mise en sécurité en 
novembre 2023

80 ml

Mise en sécurité 
mai 2025

75 ml



TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
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SECTIONS 2, 3, 4 : 

MUR DROIT BÉTON (AIRE TECHNIQUE) 
ET PERRÉ INCLINÉ BÉTON 

Désordres constatés :

• Fissures

• Éclats de béton

• Pertes de joints

Reprise sur l’existant possible 

Travaux de maçonnerie 
ponctuels

Désordres maçonneries perrés sections 2 à 4

Désordres maçonneries quai section 3



SECTIONS 1 ET 5 : 

MURS MAÇONNÉS ET BÉTON

Désordres constatés:

• Fissures et affaissements en arrière du quai

• Défaut d’alignement de la magistrale du quai 

• Gonflement important du parement

• Délitement des joints de maçonnerie

• Fissures dans les maçonneries

Reprise sur l’existant impossible en raison 
de l’état des ouvrages

Construction d’un nouveau quai

TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

Gonflement important (S-5)

Défaut alignement (S-1) Affaissement enrobé (S-1)



TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST

› Etudes démarrées en 2021

› Maître d’œuvre :

› Montant des travaux :
2 795 793,37 €HT (3 354 952,04 €TTC)

(100 % Département du Calvados)

› Durée des travaux 8,5 mois

› Entreprise retenue :

› Démarrage : octobre 2025

› Fin prévisionnelle : Juin 2026

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET



TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAUX
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NATURE DES TRAVAUX

1. Batardeaux en palplanches pour travaux à sec

2. Démolition du quai existant

3. Reconstruction d’un quai

4. Dépose des palplanches côté bassin puis remise en eau

5. Voiries, réseaux, mobilier urbain & finition

Récupération des 

pierres de 

couronnements

Parement 

matricé



› Réalisation d’une enceinte étanche :
 Section 5 : Octobre 2025
 Section 1 : Janvier 2026
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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST

› Démolition du Quai 
 Section 5 : Novembre 2025
 Section 1 : Février 2026

› Reconstruction du Quai 
 Section 5 : -> Novembre / Février 2026
 Section 1 : -> Mai / Juin 2026

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAUX
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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ET ACCESSIBILITÉ => OCTOBRE 2025- JANVIER 2026

PHASE 1› Restriction de circulation :

 Fermeture route fond de bassin

 Pont en double sens

 Stationnements supprimés fond de bassin

› Restriction activité plaisance :

 Aire technique fermée

 Restriction accès eau et électricité sur pontons

 Déplacement des bateaux ponton K
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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ET ACCESSIBILITÉ=> JANVIER 2026 – FÉVRIER 2026

Plaisanciers

PHASE 2› Restriction de circulation :

 Circulation sur une voie sur le Quai Ouest

 Stationnements supprimés

› Restriction activité plaisance :

 Aire technique fermée

 Restriction accès eau et électricité sur pontons

 Accès au ponton K fermé

 Accès aux pontons L, M, N sous conditions

 Déplacement des bateaux pontons O; P; Q
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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ET ACCESSIBILITÉ=> FÉVRIER 2026 – MARS 2026

Plaisanciers

PHASE 3
› Restriction de circulation :

 Circulation en sens unique sur une partie du Quai Ouest

 Stationnements supprimés

› Restriction activité plaisance :

 Aire technique fermée

 Restriction accès eau et électricité sur pontons

 Accès au ponton K fermé

 Accès aux pontons L, M, N sous conditions

 Déplacement des bateaux pontons O; P; Q
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TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ET ACCESSIBILITÉ=> MARS 2026 – JUIN 2026

Plaisanciers

PHASE 4› Restriction de circulation :

 Circulation en sens unique sur une partie du Quai Ouest

 Stationnements supprimés partiellement

› Restriction activité plaisance :

 Aire technique fermée

 Restriction accès eau et électricité sur pontons

 Accès au ponton K fermé

 Accès aux pontons L, M, N sous conditions

 Déplacement des bateaux pontons O; P; Q



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
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› Installation de la base vie octobre

› Fête de la coquille prise en compte (22-23 novembre 2025)

› Arrêt de chantier pour les fêtes de fin d’année

› Terrain communal rendu le 31 mars 2026

› Travaux en dehors de la période estivale

TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST

Tâches

TRAVAUX SECTION 5

TRAVAUX SECTION 1

TRAVAUX SECTIONS 2 ; 3 ; 4

juin-26

2026

janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26sept-25 oct-25

2025

nov-25 déc-25



› BRUIT ET VIBRATIONS :
 Travaux autorisés de 08h00 à 17h30 avec pause déjeuner
 Pas de travaux les dimanches et jours fériés

› MESURES LIEES A LA QUALITE DES EAUX :
 Travaux réalisés hors d’eau
 Travaux de pompage interdits pendant la saison balnéaire

› EXPLOITATION DU PORT :
 Maintien de l’activité pêche durant tout le chantier
 Quai Est : Maintien de l’activité plaisance
 Quai Ouest : Restriction de l’activité plaisance (en coordination avec Ports du Calvados) 

› MAXIMISATION DU STATIONNEMENT & RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION ADAPTÉES ET OPTIMISÉES

› MISE EN PLACE D’UN PLAN DE COMMUNICATION

PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT DES TRAVAUX

TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION

› Panneaux d’information 

› Reportages photos et vidéos

› Visites du chantier

› 2 lettres d’information pour suivre l’avancement des travaux

› Une adresse mail dédiée au chantier : TravauxPortuaires.CourseullesSurMer@calvados.fr

TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI OUEST
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TEMPS D’ECHANGE AVEC L’EQUIPE PROJET

MAITRE D’ŒUVRE MAITRE D’OUVRAGE ENTREPRISE

Sébastien LELANDAIS

Maître d’Oeuvre

Camille ALBERTONI

Chef de projets CD14

Julien PLAINE

Chargé d’opérations CD14

Fabien CHIARAMONTE

Chef de Service Adjoint Travaux

Thomas CALAMON

Ingénieur Travaux Principal

TravauxPortuaires.CourseullesSurMer@calvados.fr
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